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PROGRAM 

FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

 

 

 

"Utworzenie trasy rowerowej łączącej Gminę Ustroń z Gminą Brenna  

i Wisła" w Ustroniu. 

 

Adres inwestycji: 

 

Gmina Ustroń 

Powiat: Cieszyński 

Województwo: Śląskie 

 

Zamawiający: 

GMINA USTROŃ 

ul. Rynek 1 

43-450 Ustroń 

 

CPV: 

- 71320000-7 – usługi inżynierskie w zakresie projektowania, 

- 45233162-2 – ścieżki drogowe, 

- 45233220-7 – roboty w zakresie nawierzchni ulic, 

- 45233222-1 – roboty w zakresie chodników, 

- 45233124-4 – drogi dojazdowe, 

- 45236000-0 – oznakowanie drogowe, 

- 45112710-5 – roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych, 

- 45233140-2 – roboty drogowe, 

- 45111200-0 – roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 

- 45100000-8 – przygotowanie terenu pod budowę, 

- 45200000-9 – roboty budowlane, 
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- 45231600-1 – roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych. 
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o Akty prawne: 60 
o Normy: 62 

 

 

 

CZĘŚĆ OPISOWA 

1.1. Definicje, skróty 

 

 PFU - Program Funkcjonalno - Użytkowy. 

 Zamawiający (zwany też Inwestorem) – GMINA USTROŃ, ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń 

 

 Wykonawca – podmiot realizujący niniejsze zamówienie publiczne, obejmujący wszystkie osoby fizyczne i 

podmioty zatrudnione do realizacji Zamówienia, w tym do projektowania i dostawy wszelkich materiałów, 

sprzętu, ekspertyz, konsultantów, itp. 

 

 Oferta – oznacza oferta złożoną przez Wykonawcę, na podstawie której podpisana                   jest Umowa na 

realizację niniejszego zamówienia publicznego. 

 

 Projektant – Zatrudnione przez Wykonawcę podmioty działające w zgodzie                              z polskim 

prawem budowlanym, które wykonają projekt budowlany i projekty wykonawczy i wszystkie inne dokumenty 

i projekty niezbędne do realizacji 

i ukończenia budowy i oddania trasy rowerowej do Użytku. 

 

 Kontrakt – Umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym na zaprojektowanie                        i 

wybudowanie trasy rowerowej, wraz ze wszystkimi załącznikami, w tym niniejszym PFU. 

 

 Zamówienie – zestaw czynności, których wykonanie przez Wykonawcę przewiduje SIWZ oraz Kontrakt 

zawarty między Zamawiającym a Wykonawcą. 

 

 Inwestycja – przedsięwzięcie inwestycyjne wchodzące w skład Zamówienia. 

 

 STWiORB – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

 

 OST – Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
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 Trasa rowerowa – ciąg komunikacyjny przeznaczony do ruchu rowerów, który obejmuje: drogi dla rowerów, 

pasy dla rowerów (w tym kontrapasy), ciągi pieszo-rowerowe, drogi o ruchu uspokojonym, drogi o małym 

natężeniu ruchu łączniki rowerowe. 

 

 Projektowanie uniwersalne -  zasada równości i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz dostępności 

sfery publicznej, dóbr i usług dla wszystkich osób, niezależnie od ich stopnia sprawności, wieku, statusu 

rodzicielskiego czy szeregu innych uwarunkowań. 

 

 

 

1.2. Lokalizacja inwestycji 

 

Zakres inwestycji,  

od kładki przy Czarnym Lesie do 

granicy z Gminą Wisła 
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Rysunek 1. Lokalizacja inwestycji (Źródło: Google Maps). 

 

Rysunek 2.Całościowe ujęcie projektowancyh tras w Gminie Brenna, Ustroń i Wisła. (Źródło: Google Maps) 
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Rysunek 3. Przebieg Wiślanej Trasy Rowerowej. (www.wirtualneszlaki.pl). 

 

1.3. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu budowy trasy rowerowej w ramach zadania pn.: 

"Utworzenie trasy rowerowej łączącej Gminę Ustroń z Gminą Brenna i Wisła" w Ustroniu celem 

aplikowania środków z programu pn.: "Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-

2020. Poddziałanie 4.5.3 – typ projektu 3. Rozwój sieci regionalnych tras rowerowych", stworzenia warunków 

dla rozwoju ruchu rowerowego w regionie, rozwijania i tworzenia zintegrowanego systemu tras i infrastruktury 

rowerowej oraz promocji województwa jako regionu przyjaznego mieszkańcom i rowerzystom. Część 

realizowanego projektu  podniesie parametry techniczne Wiślanej Trasy Rowerowej orazGreenways, w śladzie 

których realizowana jest inwestycja, umożliwiając spełnienie wytycznych "Regionalnej Polityki Rowerowej 

Województwa Śląskiego wraz z koncepcją sieci regionalnych tras rowerowych" m.in. w zakresie 

długodystansowego charakteru trasy, priorytetowego przeznaczenia dla turystów rowerowych oraz podniesienia 

i ujednolicenia standardu technicznego poprzez budowę wysokiej jakości nawierzchni i obiektów inżynieryjnych 

w korytarzu N-S. Projektowana trasa zgodna jest z koncepcją sieci regionalnych tras rowerowych w ujęciu 
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korytarzowym. Inwestycja jak wskazano na rysunku 3. wchodzi w zakres odrębnej trasy rowerowej co zwiększa 

zasadność jej realizacji. Łączy się ona z innymi, istniejącymi i będącymi w trakcie realizacji trasami, m.in. w 

gminie Brenna i w gminie Wisła. 

Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda do użytkowania w stanie wolnym                  od wad i usterek 

trasy rowerowe, wzdłuż nabrzeża rzeki Wisły w południowo-wschodniej części województwa Śląskiego, 

przebiegające przez teren gminy Ustroń,              w ramach projektu inwestycyjnego: "Utworzenie trasy 

rowerowej łączącej Gminę Ustroń z Gminą Brenna i Wisła" w Ustroniu, na podstawie dokumentacji projektowej 

zrealizowanej przez wykonawcę, zatwierdzoną przez zamawiającego w zakresie zgodności z PFU i 

obowiązującym prawem według wytycznych "Regionalnej Polityki Rowerowej Województwa Śląskiego wraz z 

koncepcją sieci regionalnych tras rowerowych" oraz w uzgodnieniu z Oficerem rowerowym. 

  Dokumentacja projektowa zostanie przygotowana na podstawie niniejszego PFU              i dokumentów, do 

których PFU się odwołuje. Wybudowana trasa rowerowa będzie odwoływać się do niniejszego PFU i 

technologii jego wykonania. 

 

Ogólny opis zakresu inwestycji 

Przedsięwzięcie będące przedmiotem niniejszego PFU zlokalizowane jest w granicach administracyjnych gminy 

Ustroń, w powiecie Cieszyńskim, w województwie Śląskim. Projektowana trasa rowerowa ma swój początek przy 

kładce przy Czarnym Lesie                         a kończy się na granicy Gminy Ustroń z Gminą Wisła. Jako miejscowość, 

wzdłuż której płynie rzeka  Wisła, wpisuje się w program Wiślanej Trasy Rowerowej i "Greenways". 

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie trasy rowerowej wzdłuż nabrzeża rzeki Wisły. 

Inwestycjajest projektowana jako kontynuacja trasy rowerowej w granicach administracyjnych gminy Brenna i 

Wisła (trasy rowerowe są realizowane na terenie co najmniej dwóch jednostek samorządu terytorialnego) według 

wytycznych "Regionalnej Polityki Rowerowej Województwa Śląskiego wraz z koncepcją sieci regionalnych tras 

rowerowych" oraz w uzgodnieniu z Oficerem rowerowym. 

 

Długość projektowanego odcinka wynosi ok. 11000,0 m. (~11 km) 
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Rysunek 4. Przebieg trasy rowerowej, fragment od ul. Michała Grażyńskiego. (Źródło: Google Maps). 

 

Odcinek tej trasy przebiega wzdłuż ulicy Sportowej, na której zostanie rozmieszczone dodatkowe oznakowanie 

trasy rowerowej. Trasa biegnie w okolicy zurbanizowanej, z elementami infrastruktury towarzyszącej takiej jak słupy 

oświetlenia ulicznego czy linii elektroenergetycznej.Stan jej nawierzchni oceniono na zadowalający, w związku z czym 

na całej jej długości zostanie rozmieszczone oznakowanie drogowe zgodnie z zaleceniami Oficera Rowerowego 

orazwedług wytycznych "Regionalnej Polityki Rowerowej Województwa Śląskiego wraz z koncepcją sieci regionalnych 

tras rowerowych". 
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Rysunek 5. Trasa rowerowa na ul. Sportowej. (Źródło: Google Maps). 

 

Ciąg dalszy trasy przebiega wzdłuż ul. Sportowej w kierunku ul. Kuźniczej gdzie zaplanowano kontynuację 

technologii wykonania ciągu rowerowego za pomocą oznakowania drogowego, rozmieszczonego w według 

wytycznych "Regionalnej Polityki Rowerowej Województwa Śląskiego wraz z koncepcją sieci regionalnych tras 

rowerowych" oraz w uzgodnieniu z Oficerem rowerowym. Wariant obejmuje rozbiórkę istniejącej nawierzchni i 

wykonanie nawierzchni bitumicznej. Szerokość projektowanej trasy rowerowej: 2,50 mb. 
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Rysunek 6. Fragment trasy rowerowej od ul. Kuźniczej w kierunku Gminy Brenna. (Źródło: Google Maps). 

 

Odcinek ten rozpoczyna się od ulicy Kuźniczej. Trasa ta jest usytuowana bliżej rzeki Wisły i jest równocześnie 

równoległą do ulicy Sportowej; podąża w kierunku północnym na Skoczów. Przebiega w okolicy średnio-zalesionej, z 

elementami infrastruktury teletechnicznej. Zaprojektowano na niej nawierzchnię asfaltową o szerokości 3,00 m 

ograniczoną obustronnie obrzeżem betonowym z oporem obustronnym 
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Rysunek 7. Trasa rowerowa na wałach nabrzeżnych w kierunku Gminy Brenna. (Źródło: Google Maps). 

Trasa w dalszym ciągu kieruje się na północ, wzdłuż ulicy Sportowej. Punkt odniesienia stanowi  jej zakończenie 

(ulicy Sportowej). Około 110 metrów dalej, na wysokości „INŻBUD Serwis” i 3 zbiorników wodnych trasa odbija w 

lewo, przebiega przez planowaną kładkę pieszo-jezdną i wraca z powrotem na poprzedni tor by złączyć się z już 

istniejącym, który zostanie przekształcony w trasę rowerową o nawierzchni bitumicznej. Trasa biegniew kierunku 

północnym. W istniejącym śladzie, powstanie dwukierunkowa droga rowerowa o szerokości 3,0m, o nawierzchni 

bitumicznej ograniczona obustronnie obrzeżem betonowym z oporem obustronnym. 
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Rysunek 8. Trasa rowerowa na wałach nabrzeżnych w kierunku Brennej. (Źródło: Google Maps). 

 

Trasa ciągnie się w kierunku północnym trasą o nieregularnym kształcie, dokładnie tak jak zostało to 

zaprezentowane na ilustracji powyżej, po nawierzchni bitumicznej, w okolicy średnio zalesionej i niezurbanizowanej. 

W istniejącym śladzie, powstanie dwukierunkowa droga rowerowa o szerokości 3,0m, o nawierzchni bitumicznej 

ograniczona obustronnie obrzeżem betonowym z oporem obustronnym. 
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Rysunek 9. Trasa rowerowa o nawierzchni bitumcznej. (Źródło: Google Maps). 

 

Projektowana trasa rowerowa o nawierzchni bitumicznej prowadzi równoległą  do rzeki Wisły drogą,  do 

skrzyżowania  z ulicą Lipowską. Na jej początku trasa biegnie w okolicy niezurbanizowanej i zalesionej, jednak im 

bliżej ulicy Lipowskiej, tym więcej pojawia się zabudowań. W istniejącym śladzie, powstanie dwukierunkowa droga 

rowerowa o szerokości 3,0m, o nawierzchni bitumicznej ograniczona obustronnie obrzeżem betonowym z oporem 

obustronnym. 
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Rysunek 10. Widok na trasę rowerową przebiegającą przez ul. Lipwską w kierunku Gminy Brenna. (Źródło: Google Maps). 

 

Od ulicy Lipowskiej, kierując się w stronę Skoczowa, trasa podąża wzdłuż zaprojektowanej trasy rowerowej o 

nawierzchni bitumicznej w okolicy leśnej. W istniejącym śladzie, powstanie dwukierunkowa droga rowerowa o 

szerokości 3,0m, o nawierzchni bitumicznej ograniczona obustronnie obrzeżem betonowym z oporem obustronnym. 
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Rysunek 11. Trasa rowerowa od pierwszej kładki rowerowej w kierunku Czarnego Lasu. (Źródło: Google Maps). 

 

 

Około 80 metrów na północ od pierwszej kładki trasa łączy się z istniejącą jezdnią  

o nawierzchni bitumicznej, dlatego na tym odcinku, który wynosi około 130 metrów,  zaprojektowano trasę rowerową 

przy jezdni. Następny fragment, około 530 metrów, trasa przebiega wzdłuż zaprojektowanego ciągu pieszo-

rowerowego o nawierzchni bitumicznej. W istniejącym śladzie, powstanie dwukierunkowa droga rowerowa o 

szerokości 3,0m, o nawierzchni bitumicznej ograniczona obustronnie obrzeżem betonowym z oporem obustronnym. 

 

PIERWSZA KŁADKA 
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Rysunek 12. Trasa rowerowa od ul. Michała Grażyńskiego w kierunku ul. Armii Krajowej. (Źródło: Google Maps). 

W stanie projektowym nawierzchnia istniejącego ciągu jest bitumiczna i nie wymaga zabiegów remontowych. 

Trasa zostanie oznakowana według wytycznych "Regionalnej Polityki Rowerowej Województwa Śląskiego wraz z 

koncepcją sieci regionalnych tras rowerowych" oraz w uzgodnieniu z Oficerem rowerowym. Szerokość projektowanej 

trasy rowerowej: 3,00 mb. 
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Rysunek 13. Ciąg dalszy trasy rowerowej. (Źródło: Google Maps). 

Od skrzyżowania z ulicą Armii Krajowej trasa w dalszym ciągu biegnie na północ 

 w kierunku Skoczowa, aż dociera do skrzyżowania z ulicą Parkową. Nawierzchnia istniejącego ciągu jest bitumiczna o 

szerokości 3,00 mb i zostanie oznakowana według wytycznych "Regionalnej Polityki Rowerowej Województwa 

Śląskiego wraz z koncepcją sieci regionalnych tras rowerowych" oraz w uzgodnieniu z Oficerem rowerowym. 
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Rysunek 14. Odcinek objęty uchwałą ekologiczną. (Źródło: Google Maps). 

Następny etap trasy zachodniej przebiega od obiektu mostowego ulicy Skalica i ciągnie się wzdłuż Alei 

Legionów. Ze względu na obszar objęty ochronną przyrodniczą wskazanego wyżej obszaru Gmina Ustroń podjęła 

Uchwałę o Ekoużytku, która zabrania modernizacji istniejącego śladu pieszo-rowerowego o nawierzchni tłuczniowej. 

W związku z tym planowana inwestycja na wskazanym fragmencie nie podlega modernizacji polegającej na wymianie 

nawierzchni na bitumiczną a jedynie pokryty zostanie nawierzchnią utwardzoną – bitumem (nakrapianka bitumiczna) . 

Szerokość trasy wynosi max. 3,00 mb. 
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Rysunek 15. Odcinek objęty uchwałą ekologiczną. (Źródło: Google Maps). 

Od ulicy Papiernia trasa ciągnie się wzdłuż nabrzeża Wisły na zaprojektowanym ciągu pieszo-rowerowym. Ze 

względu na obszar objęty ochronną przyrodniczą wskazanego wyżej obszaru Gmina Ustroń podjęła Uchwałę o 

Ekoużytku, która zabrania modernizacji istniejącego śladu pieszo-rowerowego o nawierzchni tłuczniowej. W 

związku z tym planowana inwestycja na wskazanym fragmencie nie podlega modernizacji polegającej na 

wymianie nawierzchni na bitumiczną, a jedynie pokryty zostanie nawierzchnią utwardzoną – bitumem 

(nakrapianka bitumiczna). Szerokość trasy wynosi max. 3,00 mb. 
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Rysunek 16. Odcinek objęty uchwałą ekologiczną. (Źródło: Google Maps). 

 

Po przejściu skrzyżowania z ulicą Wczasową trasa ciągnie się wzdłuż rzeki Wisły. Po jej lewej stronie jest 

usytuowany ośrodek wypoczynkowy „u Krzysia” i kończy się na skrzyżowaniu z ulicą Papiernia.Ze względu na 

obszar objęty ochronną przyrodniczą wskazanego wyżej obszaru Gmina Ustroń podjęła Uchwałę o Ekoużytku, 

która zabrania modernizacji istniejącego śladu pieszo-rowerowego o nawierzchni tłuczniowej. W związku z tym 

planowana inwestycja na wskazanym fragmencie nie podlega modernizacji polegającej na wymianie 

nawierzchni na bitumiczną a jedynie pokryty zostanie nawierzchnią utwardzoną – bitumem (nakrapianka 

bitumiczna)  . Szerokość trasy wynosi max. 3,00 mb. 
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Rysunek 17. Odcinek objęty uchwałą ekologiczną. (Źródło: Google Maps). 

 

Na wysokości kładki dla pieszych przez rzekę Wisłę trasa biegnie, w początkowym etapie, wzdłuż rzeki Wisły 

na istniejącym już ciągu pieszo-jezdnym równolegle do ulic Wiślańskiej i Ustrońskiej. Ze względu na obszar objęty 

ochronną przyrodniczą wskazanego wyżej obszaru Gmina Ustroń podjęła Uchwałę o Ekoużytku, która zabrania 

modernizacji istniejącego śladu pieszo-rowerowego o nawierzchni tłuczniowej. W związku z tym planowana 

inwestycja na wskazanym fragmencie nie podlega modernizacji polegającej na wymianie nawierzchni na 

bitumiczną a jedynie pokryty zostanie nawierzchnią utwardzoną – bitumem (nakrapianka bitumiczna). Szerokość 

trasy wynosi max. 3,00 mb. 
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Rysunek 18. Odcinek objęty uchwałą ekologiczną. (Źródło: Google Maps). 

 

Projektowana trasa rowerowa o nawierzchni bitumicznej biegnie w kierunku Gminy Wisła do kładki pieszo-

jezdnej nieopodal ul. Dębowej. Ze względu na obszar objęty ochronną przyrodniczą wskazanego wyżej obszaru 

Gmina Ustroń podjęła Uchwałę o Ekoużytku, która zabrania modernizacji istniejącego śladu pieszo-rowerowego 

o nawierzchni tłuczniowej. W związku z tym planowana inwestycja na wskazanym fragmencie nie podlega 

modernizacji polegającej na wymianie nawierzchni na bitumiczną a jedynie pokryty zostanie nawierzchnią 

utwardzoną – bitumem (nakrapianka bitumiczna). Szerokość trasy wynosi max. 3,00 mb. 

 

1.4. Zakres inwestycji 

Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 

 wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, decyzji i opinii 

niezbędnych do uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę, ewentualnie z Wodami Polskimi, 

zgłoszenia robót,  dla części lub dla całego zakresu zadania inwestycyjnego ze szczególnym uwzględnieniem 

uporządkowania terenu w okolicy rzeki Wisły zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania; 

 budowę trasy rowerowej; 



 

 

 

Program funkcjonalno-użytkowy dla zadania pn.: "Utworzenie trasy rowerowej łączącej Gminę Ustroń z Gminą Brenna i Wisła" w 

Ustroniu. 

 

 24 

 budowę infrastruktury towarzyszącej wg technologii zawartej w PFU ze szczególnym uwzględnieniem zasad 

uniwersalnego projektowania; 

 wykonanie oznakowania poziomego oraz pionowego, uaktualnienie oznakowania trasy rowerowej w 

porozumieniu z Oficerem rowerowym oraz zgodnie z założeniami"Regionalnej Polityki Rowerowej 

Województwa Śląskiego wraz z koncepcją sieci regionalnych tras rowerowych"; 

 rozmieszczenie na całej długości projektowanej trasy ławek, koszy na śmieci; 

 przebudowę i zabezpieczenie niezbędnego uzbrojenia terenu będącego w kolizji                           z 

planowanym przebiegiem inwestycji; 

 przebudowę odcinków dróg publicznych celem bezpiecznego wyznaczenia tras rowerowych; 

 inne prace o charakterze przygotowawczym, pomocniczym i porządkującym, takie                      jak niezbędna 

inwentaryzacja zieleni wysokiej, usunięcie roślinności inwazyjnej, rozbiórka istniejących dróg, ewentualna 

przebudowa ogrodzeń, furtek, bram; 

W skład dokumentacji projektowej wejdą m.in. następujące elementy: 

 mapy do celów projektowych; 

 inwentaryzacja drzew i krzewów wraz z projektem nasadzeń zastępczych  

w ramach kompensacji przyrodniczej oraz decyzją zezwalającą na wycinkę drzew i krzewów; 

 opinie i uzgodnienia z zamawiającym, zarządcami dróg, gestorami sieci; 

 dokumentacja geotechniczna lub geologiczna inżynierska określająca warunki gruntowo-wodne podłoża; 

 dokumentacja, uzgodnienia, opinie, decyzję ujęte w Prawie Budowlanym, normach, przepisach, 

Rozporządzeniach, będące niezbędne do realizacji zadania. 

 projekt wykonawczy wielobranżowy; 

 przedmiary robót z podziałem na branże; 

 kosztorys prac budowlanych; 

 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych; 

 projekt organizacji ruchu docelowego oraz zastępczego w czasie realizacji robót. 
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W trakcie realizacji zamówienia należy wykonać wszelkie niezbędne czynności niezbędne do realizacji robót. 

Obejmować one będą budowę obiektów, instalacji tymczasowych (np. dróg technologicznych i obiektów inżynierskich 

w ciągach dróg, zaplecza budowy, itp.), jak i uzyskanie wszelkich niezbędnych zezwoleń i uzgodnień dla wykonania 

tych obiektów tymczasowych. 

Cena kontraktowa obejmuje wszystkie czynności, których obowiązek wykonania                   przez wykonawcę 

wynika lub może wynikać z niniejszego PFU. Obejmuje ona również opłaty            i płatności jakie wykonawca będzie 

zobowiązany ponieść na rzecz właścicieli nieruchomości, instytucji i organów, itp., w związku z realizacją zamówienia. 

Cena kontraktowa uwzględnia także wszystkie koszty wynikające z projektu budowlano-wykonawczego realizowanego 

wg technologii uwzględnionej w PFU. 

Inwestycja wg Zamawiającego wykonana będzie w systemie zaprojektuj i wybuduj                         wg poniższej 

koncepcji programowej. 

 

W ramach realizacji zadania, należy uwzględnić: 

 ochronę środowiska i zasobów przyrodniczych; 

 usystematyzowanie ruchu rowerzystów i pieszych; 

 zapobieganie degradacji środowiska; 

 realizację inwestycji z uwzględnieniem istniejącej infrastruktury, 

 poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym; 

 zastosowanie innowacyjnych materiałów w celu ochrony środowiska i poprawy bezpieczeństwa 

użytkowników tras rowerowych; 

 zasady uniwersalnego projektowania, celemrealizacji zasady równości, pełnego uczestnictwa w życiu 

społecznym oraz dostępności sfery publicznej oraz wszelkich dóbr i usług dla wszystkich osób, niezależnie od 

ich stopnia sprawności, wieku, statusu rodzicielskiego czy szeregu innych uwarunkowań. 

 założenia "Regionalnej Polityki Rowerowej Województwa Śląskiego wraz z koncepcją sieci regionalnych tras 

rowerowych" 

 

Ochrona zasobów przyrodniczych 

W ramach przedsięwzięcia należy uwzględnić działania mające na celu ochronę zasobów przyrodniczych i 

bioróżnorodności w rejonie planowanych założeń. Zamierzenia te winny uwzględniać zarówno ochronę fauny i flory. 
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1.5. Mała architektura 

Stojaki rowerowe 

Dostawa i montaż stojaków rowerowych w kształcie litery U wykonanych z rury ze stali  nierdzewnej o średnicy 5 

- 9 cm, szerokość 63 cm i długości 110 cm  (80,0cm nad poziom               terenu + 30,0cm rury do zabetonowania). 

Stojaki rowerowe powinny umożliwić niezależnie od typu roweru jego oparcie                         i przypięcie ramy i 

koła roweru przy pomocy jednego zapięcia typu U- Lock. 

Montaż stojaków rowerowych w nawierzchni twardej – kostce betonowej bezfazowej. 

 

Stojaki rowerowe powinny być usytuowane w taki sposób, aby zapewnić bezpieczny   i wygodny   do nich dostęp. 

Nie należy umieszczać stojaków rowerowych blisko krawędzi jezdni, lica budynków (co najmniej 1,0 m), tras 

rowerowych, ciągów pieszych – w sposób zakłócający ruch. 

 

 

 

Rysunek 19. Przykładowy stojak rowerowy. (Źródło: własne). 

 

Kosze na śmieci i ławki (4 ławki i 4 kosze na każdy kilometr trasy) 
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Ławka pojedyncza z oparciem 

Na etapie realizacji inwestycji konieczne będzie usytuowanie ławek pojedynczych jak na załączonym zdjęciu 

przykładowej realizacji. Ławki wykonać z materiału imitującego drewno. Materiał musi być wykonany z materiałów 

pochodzący z recyklingu (wandaloodporne). 

 

Rysunek 20. Przykładowa ławka jako element małej architektury. (Źródło: własne). 

 

 

 

Kosz na śmieci (odpady); 

Na etapie realizacji inwestycji konieczne będzie usytuowanie koszy na odpady jak na załączonym zdjęciu. 
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Rysunek 21. Kosz na odpady. (Źródło: producent). 

 

Należy zastosować kosze na śmieci z betonu płukanego wykończonego kruszywem. 

Należy zastosować kosze na śmieci i ławki wg zaleceń i wzorów Zamawiającego.  

 

Montaż elementów małej architektury należy wykonać na kostce bezfazowej betonowej na podsypce 

cem/piaskowej oraz na podbudowie z  kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie min. 100 MPa. 

Tablice z mapą i z informacją o projekcie 

 

Na etapie realizacji inwestycji konieczne będzie rozmieszczenie w miejscu odpoczynku turystów trzech tablic:  

1 szt. tablica informacyjna i 2 szt. tablic pamiątkowych, treść i grafikę dostarczy Zamawiający. 

 

o Oznakowanie ciągów rowerowych 

 

 Oznakowanie pionowe i poziome ciągów rowerowych należy wykonać wg zatwierdzonego projektu 

oznakowania i organizacji ruchu zgodnie z założeniami "Regionalnej Polityki Rowerowej Województwa 

Śląskiego wraz z koncepcją sieci regionalnych tras rowerowych"po uzgodnieniu z Oficerem rowerowym, 

który sporządzi projektant. Oznakowanie pionowe obejmować będzie głównie odcinki, gdzie ciągi rowerowe 

prowadzone będą jezdnią. 

1) (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków 

ich umieszczania na drogach): 
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 wielkość - Mini (M), 

 krawędzie podwójne zaginane na całym obwodzie, 

 lica znaków z folii odblaskowej II generacji. 

W związku z wprowadzeniem nowych tras rowerowych należy je odpowiednio oznaczyć przy pomocy 

odpowiednich znaków dla rowerzystów zgodnie z założeniami "Regionalnej Polityki Rowerowej Województwa 

Śląskiego wraz z koncepcją sieci regionalnych tras rowerowych" 

Oznakowanie poziome należy wykonać jako grubowarstwowe z materiałów wolnych                 od 

rozpuszczalników aromatycznych. Wykonanie grubowarstwowego oznakowania poziomego należy wykonać 

maszynowo. Wykonanie tego oznakowania powinno być m.in. zgodne z wymogami zawartymi w załączniku do Dz. U. 

220, poz.2181 z 2003r. oraz zgodne z założeniami "Regionalnej Polityki Rowerowej Województwa Śląskiego wraz z 

koncepcją sieci regionalnych tras rowerowych" 

Należy wykonać drogę rowerową z obrzeżem 8x30 cm szerokości 3,0 m wraz z poboczem utwardzonym o 

szerokości 0,2 m oraz z humusowaniem 10 cm na szerokości 2,0 mb z każdej ze stron na całym odcinku 

wykonywanych robót asfaltowych. 

Skarpy wykonać w pochyleniu 1:3, a w przypadku nie spełnienia tych wymagań należy zastosować wzmocnienie 

geokompozytem.. 

Nawierzchnia projektowanej trasy rowerowej 

PROJEKTOWANA DWUKIERUNKOWA DROGA ROWEROWA- od Czarnego Lasu do ul. 

Kuźniczej. 

SZER. 3,0m; ograniczona obustronnie obrzeżem betonowym 8x30,0cmposad.  

na ławiez oporem C12/15 

Warstwy Konstrukcyjne: 

Warstwa ścieralna: beton asfaltowy AC5S gr. 4,0cm 

Warstwa wiążąca: beton asfaltowy AC16W gr. 4,0cm 

Podbudowa: kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie fr. 0/31,5mm 

moduł odkształcenia (wtórny) górnej warstwy podbud. na poziomie E ≥  100MPa 

 

gr. 15,0cm 

Warstwa odcinająca: Piasek gr. 10,0cm 
 

SUMA: Gr. 33,0cm 

Powyższe warstwy konstrukcyjne wykonać na gruncie rodzimym o parametrach nośności gruntu G1 

 (E ≥  100MPa). W razie nie spełnienia powyższego warunku należy wymienić grunt na pospółkę do 

głębokości min. 30,0cm. 

Należy uwzględnić minimalną odchyłkę grubości warstwy i wiążącej i ścieralnej nie mniejszą niż. 4,0 

cm. 

 

Początek i koniec proj. drogi rowerowej (odcinki po 5,0m) oznakować żywicą barwioną                                                      

na kolor czerwony 
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AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY. 

o Wymagania ogólne 

Podstawę do sporządzenia Dokumentacji Projektowej i realizacji Robót Budowlanych będących przedmiotem 

zamówienia będą stanowiły warunki i wymagania zawarte w niniejszym Programie Funkcjonalno - Użytkowym, 

wydanych decyzjach administracyjnych  

oraz obowiązujące przepisy prawne regulujące uzyskanie niezbędnych zezwoleń, pozwoleń, zgód, zgłoszeń i uzgodnień   

oraz realizację robót budowlanych zgodnie z prawem. 

Przedmiotowe decyzje, zezwolenia, pozwolenia, zgody, zgłoszenia i uzgodnienia                      oraz realizację 

robót budowlanych Wykonawca uwzględni przygotowując ofertę i ujmie                 w cenie ofertowej. 

Wykonawca zobowiąże się do zaprojektowania i wykonania rowerowych przedmiotu umowy w zakresie w jakim 

wskazano w PFU z uwzględnieniem wszelkich prac towarzyszących. 

o Wykonawca jest zobligowany uwzględnić/ wykonaćm.in. następujące elementy/parametry 

zawarte w Programie Funkcjonalno- Użytkowym: 

 Realizacji projektu budowlanego, wykonawczego, a następnie realizacji budowy 

w oparciu o PFU i dokumentację projektową. 

 Uszczegółowienia rozwiązań z PFU. 

 Szczegółowych rozwiązań sytuacyjno-wysokościowych. 

 Organizacji ruchu. 

 Inwentaryzacji zieleni 

 Pomiarów ruchu 

 Wymogów wynikających z przepisów Prawa Budowlanego, Rozporządzeń, Ustaw oraz Norm niezbędnych do 

prawidłowego wykonania zadnia. 

 Uzgodnień i pozwoleń zarządców terenu oraz dróg lokalnych i powiatowych. 

 Zalecenia Zamawiającego. 

Wykonawca będzie zobligowany m.in. w zakresie: 

 Przygotowania projektu budowlano. 
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 Przygotowania projektu wykonawczego. 

 Przygotowania STWiORB. 

 Realizacji projektu budowlanego, wykonawczego, a następnie realizacji budowy w oparciu o PFU, 

zatwierdzony przez zamawiającego STWiORB 

i dokumentację projektową. 

 Uszczegółowienia rozwiązań z PFU. 

 Szczegółowych rozwiązań sytuacyjno-wysokościowych. 

 Organizacji ruchu. 

 Inwentaryzacji zieleni. 

 Uzgodnień i pozwoleń zarządców terenu oraz dróg lokalnych, powiatowych, wojewódzkich. 

 Wymogów wynikających z przepisów Prawa Budowlanego, Rozporządzeń, Ustaw oraz Norm 

niezbędnych do prawidłowego wykonania zadnia, w tym do uzyskania prawomocnej decyzji 

pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót budowlanych. 

 Nieumieszczania znaków towarowych, konkretnego wykonawcy robót, producenta materiałów. 

 

o Wymagania w zakresie ochrony środowiska 

Wykonawca zobowiązany będzie respektować wszystkie warunki realizacji robót wynikające z przepisów prawa 

oraz decyzji, uzgodnień i zaleceń organów administracji                                         i zainteresowanych stron oraz wykona 

projekty i opracowania towarzyszące w zgodzie z tymi warunkami i wymogami 

o Wymagania w zakresie czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia Placu Budowy 

1. Wykonawca opracuje, uzgodni i wdroży tymczasową organizację ruchu na drogach publicznych na czas 

budowy. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu projekt czasowej organizacji ruchu i 

zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy (obejmujący m.in. objazdy tymczasowe), zaopiniowany przez 

odpowiedni zarząd drogi i zatwierdzony przez organ zarządzania ruchem drogowym. W zależności od potrzeb i postępu 

robót, projekt czasowej organizacji ruchu będzie na bieżąco aktualizowany i dostosowywany przez Wykonawcę. Każda 

zmiana zatwierdzonego projektu organizacji ruchu wymaga ponownego zatwierdzenia projektu przez organ zarządzania 

ruchem drogowym  i przekazania go Zmawiającemu. Wprowadzenie poszczególnych etapów czasowej organizacji 
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ruchu dokonuje Wykonawca, a odbiera  je Zamawiający przy udziale zarządcy drogi i policji, aby stwierdzić czy są 

zgodne  z zatwierdzonym projektem. 

 

2. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania w stałej sprawności 

technicznej istniejących obiektów na Placu Budowy, w okresie od dnia przejęcia Placu Budowy do dnia przekazania  

rowerowej w utrzymanie odpowiedniemu organowi administracji drogowej. Powyższe zobowiązanie Wykonawcy nie 

obejmuje utrzymania tzw. „zimowego utrzymania”, polegającego na zwalczaniu śliskości zimowej                   i 

odśnieżaniu odcinków dróg publicznych dopuszczonych do ruchu, za które odpowiedzialny jest odpowiedni organ 

administracji drogowej. 

 

3. Wymaga się, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu Wykonawca                          nie pozostawiał na 

nawierzchni jezdni i poboczy uskoków poprzecznych lub podłużnych, mogących stanowić zagrożenie warunków 

bezpieczeństwa ruchu drogowego  lub utrudniać prowadzenie robót utrzymaniowych. W czasie wykonywania Robót 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: 

zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Urządzenia 

te zostaną zaakceptowane przed wbudowaniem przez Zamawiającego. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności 

w dzień i w nocy urządzeń i znaków, dla których  jest  to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

 

4. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Placu Budowy w okresie                               od przejęcia 

Placu Budowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. W miejscach przylegających do dróg otwartych dla 

ruchu, Wykonawca wyraźnie oznakuje Plac Budowy                    i ogrodzi zaplecza budowy, w sposób uzgodniony z 

zarządcą drogi                                                         i poinformuje Zamawiającego wraz z przekazaniem mu 

odpowiednich dokumentów.                          Na Placu Budowy Wykonawca oznaczy w sposób widoczny miejsca 

niebezpieczne określone przepisami BHP oraz wskazane przez Plan BIOZ. 

 

5. Wjazdy i wyjazdy z Placu Budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji Robót 

Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony  z zarządcą drogi oraz poinformuje Zamawiającego wraz z 

przekazaniem mu odpowiednich dokumentów. Wykonawca wyposaży Plac Budowy w stanowiska do czyszczenia kół 

zapewniając w ten sposób, że ewentualne zabrudzenia kół pojazdów budowy zostaną usunięte przed ich wjazdem na 

drogi publiczne. W przypadku zanieczyszczenia gruntem lub błotem dróg publicznych przez transport budowy będą one 

odpowiednio czyszczone. 

 

6. Wykonawca zapewni stały dojazd/dostęp do wszystkich działek w rejonie Placu Budowy, do których 

dotychczasowe drogi dojazdu/dostępu zostaną zlikwidowane/zamknięte w związku z prowadzeniem robót. Dojazdy do 

działek zlokalizowanych w pobliżu Placu Budowy winny być utrzymywane przez Wykonawcę przez cały czas 

prowadzenia Robót. 
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7. Projekt czasowej organizacji ruchu powinien uwzględniać ustawienie tablic informujących użytkowników 

dróg o zmianie organizacji ruchu. 

 

8. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych zlokalizowanych na terenie 

Placu Budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

o Wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać na 

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach, 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany na podstawie odpowiednich przepisów. Materiały łatwopalne będą 

składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

o Wymagania w zakresie materiałów szkodliwych dla otoczenia 

Wykonawca nie będzie używał materiałów, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia i takie materiały nie 

będą dopuszczone do użycia. Wszelkie materiały odpadowe użyte przez Wykonawcę do Robót będą miały aprobatę 

techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów  na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 

ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymać zgodę na 

użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

o Wymagania w zakresie ochrony własności prywatnej 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę znajdujących się w rejonie Placu Budowy instalacji napowietrznych, 

naziemnych i podziemnych. Uzyska on od odpowiednich instytucji będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego odnośnie ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania robót. 

Wykonawca każdorazowo zobowiązany będzie powiadomić Zamawiającego, właściciela instalacji oraz władze lokalne 

o zamiarze rozpoczęcia robót w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych. O fakcie przypadkowego 

uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowanego właściciela 

instalacji  oraz (w zależności od potrzeb) władze lokalne, jak również będzie z nimi współpracował, dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca musi uwzględnić w Harmonogramie rezerwę 

czasową na tego typu zdarzenia. 

Zamawiający będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a 

właścicielami nieruchomości dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Zamawiający nie będą 

ingerowali w takie porozumienia, o ile nie będą  one sprzeczne z Kontraktem. 
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o Wymagania w zakresie ograniczania niedogodności związanych z Robotami 

Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności                dla okolicznych 

mieszkańców. Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 

budowy spowodowane jego działalnością. W celu wyjaśnienia zasadności ewentualnych roszczeń odszkodowawczych 

ze strony właścicieli istniejących nieruchomości, Wykonawca przed rozpoczęciem robót sporządzi i uzyska 

potwierdzenie przez właścicieli inwentaryzacji stanu istniejącej zabudowy zlokalizowanej              w bezpośrednim 

sąsiedztwie Placu Budowy, dokumentując stan techniczny tych obiektów. Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą 

zdjęcia, skatalogowane w sposób niebudzący wątpliwości, co do momentu ich wykonania  oraz obiektu, który 

dokumentują. 

o Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz działać zgodnie z Planem BIOZ. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dołoży wszelkich starań 

dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

o Wymagania w zakresie znajomości i stosowania przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować aktualne przepisy (w tym także                                   ich 

wchodzące w życie zmiany) wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy, wytyczne (w 

zakresie, w jakim są dla Wykonawcy wiążące), które są w jakikolwiek sposób związane z robotami, i będzie w pełni 

odpowiedzialny  za przestrzeganie tych przepisów i wytycznych podczas projektowania i prowadzenia robót. 

o Wymagania w zakresie ochrony i utrzymania robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały                                   i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 

sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy pozostawały w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu 

Odbioru Ostatecznego. W przypadku zaniedbania przez Wykonawcę utrzymania, Zamawiający ma prawo wydać mu 

polecenie prowadzenia robót utrzymaniowych, a Wykonawca ma obowiązek rozpocząć te roboty nie później niż w 24 

godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

W przypadku prowadzenia robót w warunkach wysokiego poziomu wód gruntowych, odwodnienie wykopów na 

czas budowy Wykonawca wykona we własnym zakresie. Jeżeli                     na skutek zaniedbań Wykonawcy dojdzie 

do uszkodzenia jakiejkolwiek części budowli drogowej lub jej elementów, Wykonawca dokona naprawy takiego 

uszkodzenia doprowadzając budowlę drogową lub jej element do zgodności z wymaganiami Kontraktu. 
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o Nieruchomości 

Spis nieruchomości jak na stronie tytułowej PFU. 

o Ogólne i szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Dodatkowo przez powiązanie komunikacyjnych tras rowerowych, wpłynie na redukcję ruchu samochodowego,  co 

spowoduje ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. 

Ogólne wytyczne projektowe 

W oparciu o standardy tras rowerowych wg opracowania „CROW” (kryterium główne, kryterium spójności, 

kryterium bezpośredniości, kryterium atrakcyjności, kryterium bezpieczeństwa, kryterium wygody i komfortu),według 

wytycznych "Regionalnej Polityki Rowerowej Województwa Śląskiego wraz z koncepcją sieci regionalnych tras 

rowerowych" oraz w uzgodnieniu z Oficerem rowerowym, sugeruje się przyjęcie następujących rozwiązań: 

 nawierzchnie: asfaltowe, żywiczne, epoksydowe; 

 wyznaczenie (tam gdzie to możliwe) promienia łuków na poziomie powyżej 20,0                       m  (dla prędkości 

projektowej 30 km/godz.); 

 złagodzenie wjazdów i zjazdów z krawężników; 

 zapewnienie pierwszeństwa rowerzystom na skrzyżowaniach z ulicami poprzecznymi; 

 tam, gdzie ruch samochodowy krzyżuje się z rowerowym stosować odpowiednie znaki ostrzegawcze i zakazu – 

np. A-24; 

 lokalizować rozwiązania sprzyjające bezpieczeństwu ruchu rowerowego - BRD. 

 minimalny promień wewnętrzny R= 4,0 m; 

 trasę rowerową ograniczyć obustronnie obrzeżami 8x30cm; 

 pochylenie poprzeczne dwustronne lub jednostronne min. 1%; 

 trasę rowerową prowadzoną wzdłuż krawędzi jezdni ograniczyć krawężnikiem drogowym betonowym. 

 

Zaktualizowaną koncepcję Wykonawca zobowiązany będzie uzgodnić Zamawiającym.               Na podstawie 

zaktualizowanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego Koncepcji Wykonawca opracuje Projekt Budowlany i 

Wykonawczy. 
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Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w stosunku do Koncepcji nie będzie stanowiło podstawy dla wydłużenia 

czasu na ukończenie robót. 

 

1. W przypadku stwierdzenia przez Projektanta potrzeby dokonania w Dokumentacji Projektowej odstępstwa od 

obowiązujących warunków technicznych, rozstrzygnięcie                    co do sposobu dalszego postępowania będzie 

zależało od Zamawiającego – albo uzna argumentację Wykonawcy  i wyrazi zgodę się na złożenie wniosku do 

właściwego Organu Administracji Architektoniczno-Budowlanej w tej sprawie, albo Projektant będzie zobowiązany 

poszukiwać innego rozwiązania projektowego. 

 

2. Dla odcinków które będą realizowana w oparciu o decyzję o pozwolenie na budowę. Wykonawca zastabilizuje 

pas drogowy granicznikami pasa drogowego. W przypadku zaginięcia lub uszkodzenia graniczników Wykonawca 

będzie zobowiązany do ich uzupełnienia. 

 

3. Wszystkie części PFU oraz dokumenty i przepisy, do których PFU się odwołuje, traktowane są jako wzajemnie 

uzupełniające się. Gdziekolwiek zaistnieje wątpliwość, co do warunków i wymagań zawartych w różnych 

dokumentach, jako wiążące Wykonawcę należy uwzględnić warunki i wymagania bardziej rygorystyczne. 

 

4. Wraz z odbiorem opracowań projektowych Zamawiający nabywa prawo do używania opracowań 

projektowych wykonanych przez Wykonawcę. Na Zamawiającego przechodzą autorskie prawa majątkowe do 

opracowań projektowych wykonanych w ramach Zamówienia. 

 

5. Zamawiający   uzyskuje   prawo   odpowiednio   do   używania  opracowań   projektowych. 

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

Należy mieć na uwadze zabudowę barier chodnikowych w miejscach, gdzie istnieje wysokie ryzyko potrącenia 

pieszego, bądź rowerzysty przez pojazd, m.in. w okolicy szkół, kościołów, wysokich nasypów i skarp, itp. Należy 

przyjąć barierę chodnikową typu „olsztyńskiego”  w kolorach biało-czerwonych. 

Zasada uniwersalnego projektowania 

W ramach projektu wykonane zostaną wypłaszczenia terenu, co umożliwi korzystanie               z ciągów 

rowerowych osobom niepełnosprawnym ruchowo oraz całym rodzinom w tym podróżującymi z dziećmi. Ułatwieniem 

dla korzystających z ciągów będzie brak progów - poprzez zabudowę krawężników w poziomie nawierzchni. 

Urządzenia obce 

Wszystkie urządzenia branżowe będące w kolizji z projektowanym przebiegiem inwestycji (m.in. studnie 

kanalizacji sanitarnej, deszczowej, telekomunikacyjnej, wpusty deszczowe, pokrywy sieci gazowej., wodociągowej, 

słupy energetyczne, telekomunikacyjne, oświetleniowe) należy zabezpieczyć bądź przebudować. 



 

 

 

Program funkcjonalno-użytkowy dla zadania pn.: "Utworzenie trasy rowerowej łączącej Gminę Ustroń z Gminą Brenna i Wisła" w 

Ustroniu. 

 

 37 

o Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe 

Szczegółowe właściwości funkcjonalno użytkowe – nie dotyczy projektowanego obiektu          ze względu na jego 

specyfikę. 

o Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

Wymagania w zakresie koniecznej dokumentacji 

Wymagania ogólne 

Wykonawca realizujący inwestycję w systemie „zaprojektuj i wybuduj” we własnym zakresie opracuje wszystkie 

niezbędne do zrealizowania Zamówienia dodatkowe projekty  

i dokumenty. 

 

W szczególności Wykonawca zobowiązany jest opracować: 

· mapę do celów projektowych, 

· dokumentację ustalającą geotechniczne warunki posadowienia, 

· dokumentację formalną wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę                            (w tym 

związaną z czasowym korzystaniem z terenu) w wymaganym zakresie, 

· dokumentację formalnoprawną wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu                 na budowę. 

· dokumentację formalną wraz z wnioskiem o zgłoszenie zamiaru wykonania robót właściwemu organowi w 

wymaganym zakresie, 

· materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, 

· materiały do uzgodnień i zaktualizowaną koncepcję do uzgodnień z Zamawiającym, 

· inwentaryzację geodezyjną, 

· projekt technologii i konstrukcji nawierzchni tras rowerowych oraz dróg, 

· dokumentację do zgłoszeń, uzgodnień i decyzji, 

· projekt budowlany wraz ze wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami                         i dokumentami 

wymaganymi przepisami szczegółowymi, 
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· ewentualne projekty rozbiórek obiektów istniejących (obiektów inżynierskich 

ogólnobudowlanych), 

· projekty przeniesienia lub przesunięcia kapliczek oraz krzyży przydrożnych                                w uzgodnieniu 

ze społecznością lokalną i o ile zajdzie taka potrzeba z konserwatorem, 

· projekt wykonawczy, 

· przedmiar robót, 

· specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), 

· projekt organizacji ruchu (czasowej i stałej), 

· projekt zamienny do istniejącej sygnalizacji świetlnej, 

· instrukcje eksploatacji dla nietypowych rozwiązań projektowych (jeśli będą zastosowane), 

· projekty wniosków o wszczęcie procedury egzekucji obowiązków wynikających                        z wydanych 

decyzji administracyjnych oraz towarzyszących im tytułów wykonawczych (jeśli będą potrzebne), 

· projekty deskowań, 

· projekty technologii betonowania, 

· projekty montażowe, 

· inne projekty i opracowania wymagane przez Zarządców Infrastruktury 

· dokumentacja formalno – prawna dla celów wykupów nieruchomości – podziały nieruchomości, 

· materiały do regulacji pasa drogowego (Dz.U. z 1998r nr 133, poz. 872 ze zm. Art. 73). 

 

Wykonawca zobowiązany będzie opracować Specyfikacje Techniczne Wykonania                            i Odbioru 

Robót Budowlanych (STWiORB). Wymaga się ich przygotowania dla każdego asortymentu Robót i przedłożenia ich 

wraz z projektem wykonawczym Zamawiającemu.                   Przed przystąpieniem do realizacji odpowiednich Robót 

Wykonawca musi uzyskać                                      ich zatwierdzenie ze strony Zamawiającego po uprzedniej weryfikacji 

STWiORB z jego strony pod względem zgodności z niniejszym Programem Funkcjonalno – Użytkowym                                      

oraz obowiązującymi przepisami. Wykonawca w procesie opracowania STWiORB nie będzie uprawniony do obniżania 

założonych w OST standardów (obniżać wymagań dla materiałów i robót, obniżać częstotliwości badań, zwiększać 
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dopuszczalne przedziały tolerancji, ograniczać zakres realizacji odcinków próbnych, usuwać lub ograniczać treść 

zastrzeżeń, itp.). 

W przypadku braku OST dla danego typu Robót Wykonawca opracuje STWiORB                   w ścisłym 

porozumieniu z Zamawiającym opierając się na zapisach odpowiednich norm,                       a w przypadku ich braku na 

istniejących wytycznych i instrukcjach dotyczących tego typu Robót  i związanych z nimi badań. 

 

Dodatkowo Wykonawca opracuje następujące dokumenty, w pełnej zgodności                  z obowiązującym 

prawem, niniejszym PFU i pozostałą częścią wykonanej dokumentacji                    (w szczególności STWiORB): 

· projekty technologiczne i organizacyjne robót, 

· harmonogramy wykonania poszczególnych robót, 

· projekty zabezpieczenia skarp wykopów i rozkopów wraz z odprowadzeniem wody 

· projekty robocze montażu urządzeń bezpieczeństwa ruchu, 

· projekty robocze wykonywania i montażu elementów oznakowania trasy, 

· projekty organizacji robót związanych z wykonywaniem robót w bezpośrednim sąsiedztwie cieków wodnych 

lub na ciekach, 

· projekty obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót, 

· inne dokumenty, których obowiązek sporządzenia wynika z niniejszego PFU, STWiORB lub 

obowiązujących przepisów prawa. 

Pominięcie jakiegokolwiek elementu dokumentacji projektowej czy dokumentu formalnego, jakiego sporządzenie 

będzie niezbędne, aby zrealizować Kontrakt zgodnie                           z obowiązującym prawem nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku sporządzenia                                  tej dokumentacji i przekazania jej do weryfikacji 

Zamawiającemu. 

 

Wszystkie projekty muszą być sporządzone i sprawdzone (zgodnie z przepisami obowiązującego prawa) przez 

osoby posiadające właściwe uprawnienia. 

Materiały wyjściowe do projektowania 

Materiały wyjściowe do wykonania opracowań projektowych stanowią: 

· PFU, 

· Opinie, uzgodnienia, warunki wydane przez jednostki samorządu terytorialnego (gminy, miasta) po trenach 

których przebiega trasa rowerowa; 

Wykonawca przeprowadzi wizje w terenie dla dokładnego sprawdzenia Materiałów wyjściowych w celu 

zaznajomienia się ze stanem rzeczywistym przed złożeniem oferty. 

Materiały archiwalne i warunki 

Wykonawca pozyska we własnym zakresie, miedzy innymi: 

· materiały archiwalne będące w zasobach odpowiednich instytucji, 

· warunki techniczne budowy, przebudowy lub remontu wydane przez administratorów                     i 

zarządzających urządzeniami infrastruktury technicznej, potrzebne do wykonania opracowań projektowych. 



 

 

 

Program funkcjonalno-użytkowy dla zadania pn.: "Utworzenie trasy rowerowej łączącej Gminę Ustroń z Gminą Brenna i Wisła" w 

Ustroniu. 

 

 40 

Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy 

Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badańprzy inwentaryzacjach oraz metody 

obliczeń przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych zgodne z wymaganiami Kontraktu, obowiązujących 

przepisów, polskich norm oraz zasad wiedzy technicznej. 

Materiały do badań i prac projektowych 

Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały do wykonania badan i prac projektowych które spełniają 

wymagania polskich przepisów, norm i wytycznych. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, 

wykorzystania materiałów i inne jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i innych prac 

projektowych. 

Tryb realizacji inwestycji 

W PFU zaproponowano użycie trybów realizacji inwestycji: wykonanie robót                                    na podstawie 

pozwolenia na budowę na terenach, gdzie obowiązuje i nie obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego (MPZP), wykonanie oznakowania                     w ramach projektu organizacji ruchu (np. dla odcinków 

tras prowadzonych po istniejących drogach o małym natężeniu ruchu),wykonanie robót na zgłoszenie, wykonanie 

robót. 

Wykonawca realizując koncepcję dokona analizy i wskaże ostatecznie tryby realizacji inwestycji w oparciu o jakie 

będzie przygotowywał i realizował inwestycję. Wskazane przez Wykonawcę tryby realizacji inwestycji, również 

cząstkowe, będą odzwierciedlać założenia harmonogramu i gwarantować skuteczne wykonanie wszystkich robót 

wymaganych przez PFU. 

Projekt docelowej organizacji ruchu 

Wykonawca opracuje i uzgodni projekt docelowej organizacji ruchu. Projekt organizacji ruchu będzie uwzględniał 

wszystkie warunki wskazane w niniejszym PFU, m.in. porozumienie z Oficerem rowerowym oraz będzie zgodny z 

założeniami "Regionalnej Polityki Rowerowej Województwa Śląskiego wraz z koncepcją sieci regionalnych tras 

rowerowych"; 

Ponadto projekt organizacji ruchu będzie uwzględniał oznaczenie atrakcji turystycznych zlokalizowanych wzdłuż 

trasy rowerowej wskazane przez samorządy lokalne i zaakceptowane przez Zamawiającego. Dodatkowo na znakach 

drogowych pionowych Wykonawca zobowiązany będzie stosować logo trasy rowerowej (lub jej oznaczenia) wskazane 

przez Zamawiającego odrębnym dokumentem. 

Przy opracowywaniu projektu docelowej organizacji ruchu Wykonawca w szczególności powinien pozyskać 

uzgodnienia i opinie: 

· zarządcy tras rowerowych, 

· jednostek samorządu terytorialnego, gminy/miasta, 

· zarządców dróg publicznych krzyżujących się i oddziaływujących na inwestycję, 

· samorządów i organizacji społecznych (w zakresie pomników przyrody i zabytków, symboli religijnych, kaplic 

i figur, itp.), 

· organów sprawujących nadzór i zarządzających ruchem, 
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· policji. 

Wykonawca wykona docelowe oznakowanie trasy rowerowej na podstawie uzgodnionego i zatwierdzonego 

projektu organizacji ruchu. 

Znaki drogowe winny spełniać warunki określone w specyfikacjach wykonania i odbioru dostaw znaków 

drogowych pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Zgodność opracowań projektowych z umową i przepisami 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność procesu wykonywania opracowań projektowych z wymaganiami 

Kontraktu i Harmonogramem prac projektowych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych, w taki 

sposób aby zostały dotrzymane warunki określone w PFU i Kontrakcie.               W szczególności Dokumentacja 

Projektowa zostanie opracowana przez Wykonawcę                              w zakresie umożliwiającym wykonanie realizacji 

robót na jej podstawie. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań projektowych. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne              i lokalne oraz inne 

przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane              z wykonywanymi opracowaniami 

projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny                          za przestrzeganie ich postanowień podczas 

wykonywania opracowań projektowych. Podstawowe obowiązki projektanta, wymagane prawem, określone są w 

ustawie prawo budowlane oraz w ustawie  o samorządzie zawodowym. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny                   za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do 

projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych             lub związanych z wykonywaniem opracowań 

projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem 

jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. 

Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie Projektu Budowlanego oraz Projektu Wykonawczego pod 

względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadająca uprawnienia budowlane 

do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności. Osoby sprawdzające Projekt Budowlany powinny 

posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, przez cały 

czas trwania Kontraktu. 

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków technicznych, decyzji, opinii, uzgodnień, zatwierdzeń i pozwoleń 

należy na bieżąco przekazywać Zamawiającemu, w terminach umożliwiających ewentualne skorzystanie z trybu 

odwoławczego. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie oraz utrzymanie w mocy, do czasu ostatecznego odbioru i otrzymania 

ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, wszystkich wymaganych prawem uzgodnień i opinii rozwiązań 

projektowych. 

Szczegółowość opracowań projektowych 

Opracowania projektowe powinny być wykonane z odpowiednia szczegółowością (dokładnością). Odpowiednia 

szczegółowość dotyczy istniejących i projektowanych parametrów terenu i parametrów obiektów wchodzących w skład 
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opracowań projektowych. Stopień szczegółowości zależy głownie od celów jakie przypisano danemu opracowaniu 

projektowemu oraz od rodzaju i złożoności projektowanego zadania. Uściślenie pojęcia „odpowiednia szczegółowość” 

w odniesieniu do konkretnego opracowania projektowego,  jest zadaniem Wykonawcy. Rozwiązania projektowe 

zamieszczane w materiałach projektowych służących do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnień i pozwoleń powinny 

przedstawiać niezbędny na danym etapie zakres szczegółowości projektowanego zadania inwestycyjnego. 

 

Niezależnie od ustaleń własnych projektanta należy uwzględnić wymagania przepisów prawnych, w tym 

rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i form projektu budowlanego oraz obowiązujących warunków 

technicznych. 

Szata graficzna 

Wszystkie opracowania rysunkowe, opisowe i dokumenty wymaga się aby były opracowywane w języku polskim. 

Szata graficzna i wydawnicza powinna spełniać wymagania rozporządzeń. 

 

Ponadto wymaga  się,  aby  całość  Dokumentacji  Projektowej  została  opracowana                   za  pomocą 

oprogramowania komputerowego, a w szczególności: 

· części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów kompatybilnego z MS Word i w 

formacie *.pdf, 

· obliczenia ilości podstawowych robót były wykonane za pomocą arkusza kalkulacyjnego kompatybilnego z 

MS Excel i w formacie *.pdf, 

· dopuszcza się aby obliczenia specjalistyczne były wykonywane w innym programie niż kompatybilny z MS 

Exel pod warunkiem że wersje elektroniczne obliczeń, i ich wyniki będą przedstawiane w formacie *.pdf, 

· części graficzne w formacie *.pdf, *.dwg, *.dgn, 

 

Tekst Dokumentacji należy sporządzić zgodnie z zasadami języka polskiego                        tzn. poprawnie pod 

względem stylistycznym, gramatycznym, ortograficznym                                       i interpunkcyjnym, przy użyciu 

dostępnych formatów tekstu, takich jak wielkość czcionki, wyróżnienia, pogrubienia, kursywa itp. 

Przed przekazaniem opracowań projektowych do odbioru częściowego lub końcowego Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu do akceptacji proponowany spis teczek i ogólną szatę graficzna opracowań projektowych. 

Każde opracowanie projektowe będzie posiadało w szczególności stronę tytułową odpowiadającej specyfice 

zagadnienia, na stronie tytułowej umieszczone zostaną  w szczególności podpisy autorów i data opracowania. 

Ilość egzemplarzy dokumentacji projektowej wykonywanych w wersji drukowanej/papierowej i elektronicznej 

zapisywanych na dyskach CD/DVD, nie wliczając ilości egzemplarzy niezbędnych do zorganizowania procesu 

projektowego za który odpowiada Wykonawca zostanie określona przez Zamawiającego w odrębnym dokumencie. 

Ochrona i utrzymanie opracowań projektowych i materiałów wyjściowych 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę opracowań projektowych i za wszelkie materiały wyjściowe 

otrzymane w trakcie prac projektowych. 
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Wymagania dla nadzoru autorskiego 

Wykonawca – zgodnie z ustawa Prawo budowlane - jest zobowiązany sprawować nadzór autorski w czasie 

realizacji Robot Budowlanych na podstawie Dokumentacji Projektowej sporządzonej w oparciu o niniejsze PFU. Na 

wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do: 

· opiniowania zgodności projektów wykonawczych, technologicznych i zamiennych                  w zakresie 

zgodności z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, 

· niezwłocznego wykonywania poprawek i uzupełnień w Dokumentacji Projektowej. 

 

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wysokość wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru autorskiego w 

Cenie Kontraktowej. 

Nadzór Zamawiającego i Zamawiającego nad procesem projektowym 

Bieżący nadzór nad zgodnością przebiegu procesu projektowego z wymaganiami Umowy wykonywany jest przez 

Zamawiającego podczas spotkań z Wykonawcą. 

Harmonogram prac projektowych 

Wykonawca sporządzi Harmonogram Realizacji Przedsięwzięcia zwany harmonogramem              i przedstawi go 

(oraz jego aktualizacje) Zamawiającemu do zaopiniowania  i zatwierdzenia. Dopóki będą trwały prace projektowe w 

jego skład wchodzić będzie Harmonogram Prac Projektowych zapewniający możliwości monitorowania postępu tych 

prac. Zatwierdzanie i aktualizacja Harmonogramu odbywać się będzie według procedur określonychw Warunkach 

Kontraktu. 

W Harmonogramie Prac Projektowych Wykonawca musi uwzględnić: 

· poszczególne elementy opracowań projektowych, 

· kolejność w jakiej Wykonawca zamierza realizować poszczególne opracowania projektowe lub ich części, 

· terminy i czas wykonywania poszczególnych elementów opracowań projektowych takich jak m.in.: analiza 

materiałów wyjściowych, zebranie danych archiwalnych, pomiary, badania, ekspertyzy, prace projektowe (opisy, 

rysunki, obliczenia), uzgodnienia, zatwierdzenia, prezentacje, opinie, sprawdzenia, uzupełnienia, poprawki, czas na 

weryfikacje opracowań projektowych przez Zamawiającego – w wybranych przypadkach także z uzyskaniem 

zatwierdzenia ze strony Zamawiającego, 

· rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane, 

· dodatkowe informacje, jakich może racjonalnie oczekiwać Zamawiający. 

Wykonawca w Harmonogramie Prac Projektowych powinien przewidzieć taki cykl prac projektowych, aby 

opracowania projektowe mogły być w miarę jednostajnie przekazywane               do akceptacji Zamawiającemu w 

ciągu całego okresu przeznaczonego na prace projektowe. 

Nadzór Wykonawcy nad procesem projektowym 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie systemu nadzoru i kontroli wykonywania opracowań 

projektowych. System nadzoru i kontroli będzie obejmował: personel wykonawczy, laboratorium, sprzęt, transport i 

wszystkie urządzenia niezbędne do wykonywania opracowań projektowych. 
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Wykonawca będzie przeprowadzać kontrole wykonywania opracowań projektowych z częstotliwością 

zapewniająca stwierdzenie, że opracowania projektowe wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Kontrakcie. 

Wymaga się, aby główny projektant uzyskał uzgodnienia od projektantów pozostałych branż uzgodnienia w celu 

eliminacji kolizji z innymi rozwiązaniami projektowymi. Potwierdzeniem w/w sprawdzenia będzie podpis projektantów 

innych branż złożony na zbiorczym planie zagospodarowania terenu. 

Wykonawca zobowiązany jest sporządzać Raporty o Postępie Pracy. Dopóki będą trwały prace projektowe w jego 

skład wchodzić będzie sprawozdanie z postępu tych prac. W ten formalny sposób, niezależnie od kontaktów roboczych 

i spotkań Zamawiający będzie informowany o przebiegu prac projektowych. Ponadto Zamawiający będzie miał 

zapewnioną możliwość udziału w wykonywaniu kontroli wewnętrznej przez Wykonawcę. 

Dokumenty Projektu 

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca tworzy dokumenty projektu, które dokumentują przebieg 

procesu projektowego i kontroli przeprowadzanych przez Zamawiającego i Wykonawcę, co musi być potwierdzone 

każdorazowym wpisem do Dziennika Projektu. 

Weryfikacja i zatwierdzanie dokumentacji przez Zamawiającego 

Dokumenty i opracowania projektowe sporządzane przez Wykonawcę podlegać                   będą weryfikacji ze 

strony Zamawiającego w zakresie ich zgodności z obowiązującym prawem i niniejszym PFU. 

 

Wykonawca przekazywać będzie Zamawiającemu wszelkie dokumenty do weryfikacji                    i    od niego 

będzie otrzymywał uwagi i zastrzeżenia do dokumentów. Proces weryfikacji danego dokumentu (opracowania 

projektowego) będzie zakończony jego zatwierdzeniem przez Zamawiającego. Zamawiający będzie sprawował kontrolę 

nad postępem prac projektowych i na bieżąco weryfikował, sprawdzał kompletność i oceniał zgodność opracowań 

projektowych z PFU i obowiązującymi przepisami prawa. Prowadzenie przez Zamawiającego weryfikacji dokumentacji 

„na bieżąco” przejawiać się będzie w następujących działaniach: 

· przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego spotykać się będą na Radach Kontraktu           oraz naradach 

koordynacyjnych, na których omawiany będzie stan zaawansowania prac projektowych, rozwiązania techniczne i 

zagadnienia formalne, 

· przedstawiciele Zamawiającego będą mieli prawo do uczestnictwa w roboczych spotkaniach zespołu 

projektowego, na których omawiana będzie koordynacja międzybranżowa dokumentacji projektowej, 

· Zamawiający będzie otrzymywał opracowania projektowe, w tym częściowe, w celu przeprowadzenia ich 

wstępnej weryfikacji, 

· do wstępnej weryfikacji dopuszcza się przekazywanie opracowań projektowych                         w formie 

elektronicznej w formacie *.pdf lub innych formatach akceptowalnych                            przez Zamawiającego, 

· Zamawiający sporządzał będzie bez zwłoki protokoły z weryfikacji każdego otrzymanego opracowania 

projektowego lub dokumentu i przekazywał je Wykonawcy i Zamawiającemu. 
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To, jakie opracowania częściowe będzie przyjmował do weryfikacji Zamawiający, będzie wynikać z ww. opisu 

wymogów w zakresie procedur na etapie projektowania                                       lub – jeśli  nie zostało to sprecyzowane 

w tym dokumencie – z uzgodnień między  Zamawiającym a Wykonawcą. 

Proces weryfikacji danego opracowania projektowego dobiega końca, gdy Zamawiający uznaje, że zostało ono 

sporządzone bez braków i uchybień powodujących jego niezgodność z Kontraktem. 

Wykonawca nie będzie mógł przystąpić do odpowiednich robót bez akceptacji                  przez Zamawiającego 

potrzebnego do ich wykonania elementu Dokumentacji Projektowej.            Wraz z zatwierdzeniem opracowań 

projektowych, oraz po dostarczeniu przez Wykonawcę wymaganej liczby egzemplarzy, opracowania uznaje się za 

odebrane. Liczba egzemplarzy                 dla poszczególnych części dokumentacji jest w odrębny sposób ustalona                                               

przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest wykonać dodatkowe egzemplarze dokumentacji na potrzeby 

uzgodnień, opinii i zgłoszeń. 

Płatności 

Wynagrodzenie za wszystkie opracowania projektowe niezbędne do zrealizowania inwestycji objętej niniejszym 

Zamówieniem ma charakter ryczałtowy i ujęte jest w ramach Ceny Kontraktowej. Dopuszcza się podział dokumentacji 

na odcinki i pozyskanie dla nich odrębnych decyzji umożliwiających prowadzenie robót. Wynagrodzenie płatne będzie 

w dwóch częściach za wykonanie kompletnej dokumentacji dotyczącej odcinka proporcjonalnie do jego długości w 

trybie określonym w Umowie. 

Wymagania w zakresie materiałów 

Wszystkie dostarczone materiały muszą być zgodne z Dokumentacją Projektową i STWiORB opracowanymi 

przez Wykonawcę i zatwierdzonymi przez Zamawiającego. Definiując w dokumentacji projektowej i STWiORB 

parametry, jakie spełniać mają materiały użyte do Robót, kierować się należy zapisami PFU, Ogólnych Specyfikacji 

Technicznych                            oraz aktualnych norm i przepisów. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w 

STWiORB będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego w 

STWiORB przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji (określonego w 

odpowiednich normach). Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów będą oparte                  na wymaganiach 

określonych w Kontrakcie dokumentacji projektowej i w STWiORB, a także            w normach i wytycznych 

wiążących dla Wykonawcy. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów, rozrzuty 

normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię. 

Wymagania w zakresie sprzętu i środków transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 



 

 

 

Program funkcjonalno-użytkowy dla zadania pn.: "Utworzenie trasy rowerowej łączącej Gminę Ustroń z Gminą Brenna i Wisła" w 

Ustroniu. 

 

 46 

wskazane wskazane  przez zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu muszą gwarantować przeprowadzenie robót, 

zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i zatwierdzonym przez Zamawiającego 

harmonogramie Wykonawcy. W przypadku awarii sprzętu podstawowego Wykonawca winien niezwłocznie zastąpić go 

przez inny sprzęt, spełniający wszystkie wymagania, o wydajności gwarantującej zachowanie przewidywanej 

wydajności. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,                   które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Wymagania w zakresie kontroli robót 

Zasady ogólne kontroli robót 

Wszystkie wykonane roboty będą zgodne z dokumentacją projektową STWiORB                            i 

zatwierdzanym harmonogramem. Celem kontroli robót będzie takie sterowanie                                   ich 

przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót zgodnie                                   z harmonogramem. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  Wykonawca zapewni odpowiedni 

system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 

próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zaakceptowaniem systemu kontroli, Zamawiający może zażądać od 

Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Parametry określone w dokumentacji projektowej i w STWiORB będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego w STWiORB przedziału tolerancji. W przypadku, gdy roboty nie 

będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub STWiORB i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu 

budowli, to takie elementy budowli będą rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy,                  z Dokumentacją 

Projektową, wymaganiami STWiORB, projektem czasowej organizacji ruchu          oraz poleceniami Zamawiającego 

wydanymi zgodnie z Kontraktem. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi                         w dokumentacji projektowej. 

Roboty w zakresie niesprecyzowanym w opracowanym przez Wykonawcę projekcie budowlanym i 

wykonawczym, a niezbędne do wykonania zadania, Wykonawca powinien wykonać w oparciu o obowiązujące przepisy 

oraz instrukcje i normy (w tym powołane w PFU), a także doświadczenie i wiedzą techniczną. W razie ujawnienia się 

potrzeby wykonania takich robót Wykonawca zobowiązany jest również do uzyskania wszelkich wymaganych decyzji, 

uzgodnień, pozwoleń i opinii z nim związanych oraz do opracowania odpowiedniej formy dokumentacji niezbędnej do 

ich uzyskania a także niezbędnej do wykonywania robót. 

Wykonawca, zobowiązany jest również do wykonania robót dodatkowych, których            nie można było 

przewidzieć na etapie sporządzania dokumentacji projektowej, a mają istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu czy 

też trwałości przedsięwzięcia. 
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Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez niego na własny 

koszt. Sprawdzenie przez Zamawiającego wytyczenia robót                             lub wyznaczenia wysokości nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia elementów Robót będą oparte na wymaganiach 

określonych w Kontrakcie dokumentacji projektowej i w STWiORB, a także w normach i wytycznych wiążących dla 

Wykonawcy. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i Robót. 

Harmonogram prac budowlanych 

Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do 

zatwierdzenia szczegółowy harmonogram realizacji prac budowlanych, w terminach zgodnych z dokumentami 

kontraktowymi lecz nie później niż 2 tygodnie po dacie skutecznego zgłoszenia o zamiarze wykonania robót 

budowlanych                           i nie później niż 2 tygodnie przed datą rozpoczęcia zamiaru oznakowania trasy rowerowej 

w przypadku prowadzenia jej po drogach publicznych bezinwestycyjnych. 

Harmonogram będzie wykonany z uwzględnieniem: zobowiązań Zamawiającego określonych w zawartych 

porozumieniach i umowach, warunków umowy, możliwości Wykonawcy, wymaganych procedur prawnych i 

możliwych do przewidzenia przeszkód. 

W harmonogramie Wykonawca przedstawi: 

· poszczególne asortymenty robót budowlanych, 

· kolejność w jakiej Wykonawca zamierza realizować poszczególne elementy robót budowlanych, 

· rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane. 

W razie potrzeby harmonogram będzie aktualizowany przez Wykonawcę na polecenie Zamawiającego. 

Program Zapewnienia Jakości 

Wykonawca jest zobowiązany opracować Program Zapewnienia Jakości i uzyskać dla niego akceptację 

Zamawiającego pod względem zgodności z niniejszym PFU oraz obowiązującymi przepisami. 

Wykonawca powinien realizować zamierzenie zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORBoraz 

zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem robót i odpowiednimi przepisami prawa.  

Zasady ogólne badań Robót i materiałów 

Zasady przeprowadzania wszystkich badań i pomiarów powinny zostać ujęte    w STWiORB  w oparciu o 

odpowiednie normy. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, 

przyjąć należy procedury, które zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Ogólne zasady prowadzenia badań przez Zamawiającego 

Zamawiający jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu ich 

wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinni udzielić mu niezbędnej pomocy. 

Zamawiający, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę, będzie oceniać 
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zgodność materiałów i robót z wymaganiami STWiORB na podstawie wyników zleconych przez siebie badań 

kontrolnych, jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Wymagania w zakresie odbiorów 

Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

całym okresie prowadzenia robót. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami spoczywa  na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 

ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą 

jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 

służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 

drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 

opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 

Rejestr obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. 

Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły i wpisuje do rejestru obmiarów dokumentując 

narastająco postęp rzeczowy robót. 

 

Wzór rejestru obmiarów zaproponuje Wykonawca i przedstawi Zamawiającemu                     do zatwierdzenia. 

Wpisów do rejestru obmiarów dokonuje Wykonawca i są one potwierdzane przez Zamawiającego. 

Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 

Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty  te stanowią załączniki do odbioru robót i powinny być udostępnione na 

każde życzenie Zamawiającego. 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące dokumenty: 

· pozwolenie na budowę 

· skuteczne zgłoszenia o zamiarze wykonania robót budowlanych, 

· protokoły przekazania Placu Budowy, 

· umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

· protokoły odbioru Robót, 
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· protokoły z narad i ustaleń, 

· korespondencję na budowie, 

 

Obowiązkiem Wykonawcy jest dostarczenie wszystkich dokumentów wymaganych prawem budowlanym, w celu 

umożliwienia uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie. 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane przez Kierownika budowy na Placu Budowy                w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym przez Wykonawcę. Zaginięcie któregokolwiek                      z dokumentów budowy 

spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 

zawsze dostępne dla Zamawiającegoi przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego i instytucji kontrolnych. 

Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie                                  z 

Dokumentacją Projektową i STWiORB. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca                                 po pisemnym 

powiadomieniu Zamawiacjącego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 

terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów i będą służyły określeniu postępu rzeczowego lub 

wykazaniu poprawności wykonania Robót. 

 

Obmiar gotowych robót, o ile okaże się konieczny, będzie przeprowadzony według zasad ustalonych przez 

Wykonawcę i Zamawiającego, a ich częstość wynikać będzie albo z ustaleń między Wykonawcą a Zamawiającym albo 

z technologicznej kolejności i ciągłości prowadzonych robót. W tym drugim wypadku: 

· obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach, 

· obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, 

· obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 

Zamawiającego. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia lub sprzęt 

wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia 

pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

· odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

· odbiorowi częściowemu, 

· odbiorowi ostatecznemu, 
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· odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót, które w 

dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w 

czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 

przedmiotowych robót dokonuje Zamawiający. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem 

do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiający. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

nie później jednak niż w ciągu3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia na piśmie o tym 

fakcie Zamawiającego. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający  na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych                        i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji  z Dokumentacją Projektową, STWiORB i uprzednimi ustaleniami. 

Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Odbioru robót dokonuje komisja w obecności Wykonawcy i Zamawiającego. Komisja                jest powoływana 

przez Zamawiającego. Warunkiem dokonania odbioru częściowego                    jest uprzednie wystawienie przez 

Zamawiającego Świadectwa Przejęcia w zakresie części robót o ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takiego 

świadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu. 

Odbiór ostateczny robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót                                  w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość                 do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 

fakcie Zamawiającego. 

Na etapie odbioru ostatecznego i w zakresie odbioru ostatecznego Wykonawca                          jest zobowiązany 

przedłożyć geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w wersji papierowej z klauzulą właściwego ośrodka 

dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz wersję elektroniczną w formacie *.pdf i *.dwg. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie 14 dni licząc od dnia powiadomienia Zamawiającego, że roboty 

zostały zakończone a dokumenty, o których mowa poniżej, przyjęte. O terminie odbioru ostatecznego Zamawiający 

powiadomi zainteresowanych. Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie przez 

Zamawiającego ostatniego Świadectwa Przejęcia. 

Odbioru ostatecznego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego                           w obecności 

Wykonawcy i Zamawiającego. Badania i ustalone pomiary do odbioru ostatecznego wykona Laboratorium 

Zamawiającego na próbkach pobranych w obecności Wykonawcy. Zamawiający wskaże miejsca poboru próbek. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów w tym 

dokumentacji fotograficznej, wyników badań i pomiarów, w tym przede wszystkim badań Laboratorium 

Zamawiającego, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i STWiORB. Komisja 

dokona odbioru ostatecznego robót, jeżeli ich jakość w poszczególnych asortymentach jest zgodnaz Warunkami 
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Kontraktu, STWiORB oraz ustaleniami i poleceniami Zamawiającego. Roboty z wadami nie będą podlegały odbiorowi.  

W toku odbioru ostatecznego robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W 

przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, Komisja przerwie 

swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość 

wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i STWiORB, 

Komisja powinna nakazać Wykonawcy wykonanie robót poprawkowych, wyznaczając jednocześnie nowy termin 

odbioru ostatecznego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty, wchodzące w skład 

operatu odbiorowego: 

· Dokumentację powykonawczą. 

Wykonawca w formie papierowej i elektronicznej (w formacie *.pdf), przygotuje i przekaże Zamawiającemu 

dokumentację powykonawczą, która będzie zawierać wszystkie rysunki konstrukcyjne zrealizowanych obiektów w 

odpowiednim stopniu szczegółowości, opisy techniczne z podaniem wymiarów elementów i rodzajem użytych 

materiałów. Rysunki powykonawcze należy wykonywać na kopii projektu budowlanego stanowiącego załącznik                 

do wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę (a tam, gdzie to uzasadnione także na rysunkach projektu 

wykonawczego). Dokumentacja powykonawcza będzie obejmować dokumentację projektową podstawową z 

naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji robót. Wymaga się przy tym, 

żeby dokumentacja została tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany były łatwo rozpoznawalne, 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

 (podstawowez dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

· Recepty i ustalenia technologiczne, 

· Dzienniki budowy (oryginały), 

· Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne                           z STWiORB, 

· Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie                   z STWiORB, 

· Opinię technologiczną opracowaną przez Wykonawcę, sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB w formie uzgodnionej z 

Zamawiającym, 

· Ocenę techniczną realizacji Kontraktu opracowaną przez Zamawiającego, zawierającą m.in.: krótki opis 

przebiegu realizacji Kontraktu pod kątem spełnienia przez Wykonawcę wymagań dotyczących sprzętu, materiałów, 

kadry, harmonogramów, ilości i jakości wykonanych pomiarów i badań kontrolnych, jakości dokumentacji technicznej 

itp. w formie uzgodnionej z Zamawiającym, 

· Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. przezbrojenie terenu) oraz protokoły 

odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

· Dokumentację fotograficzną skatalogowaną w sposób niebudzący wątpliwości                    co do dat 

wykonania fotografii oraz obiektów, które dokumentuje, 
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· Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

Liczbę egzemplarzy dokumentacji odbiorowej należy ustalić z Zamawiającym. Niezależnie od egzemplarzy 

papierowych Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty                                          w rozdzielczości umożliwiającej 

czytelny wydruk w formacie odpowiadającym oryginałowi                i zapisze na nośniku danych w jednym 

egzemplarzu w formacie *.pdf. W przypadku,                      gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe                       do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą 

wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja 

Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 

odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 

oceny wizualnej obiektu                                                 z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór 

ostateczny robót” 

Płatności 

Płatność dokonywana będzie w trybie zgodnym z Warunkami Kontraktu 

 

 

 

 

o Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano– konstrukcyjnych i wskaźników 

ekonomicznych 

Informacje wstępne 

Wymienione poniżej wymagania dla poszczególnych elementów drogi określają wymagania minimalne, które 

muszą być spełnione przy ich projektowaniu i wykonaniu. 

 

Zalecenia szczegółowe dla wszystkich materiałów i Robót zostaną opracowane                     przez Wykonawcę w 

formie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWOiRB) i poddane weryfikacji przez 

Zamawiającego. 

Wszystkie obiekty budowlane należy projektować i realizować tak aby spełnione                    były wymagania 

określone w art. 5 Ustawy Prawo budowlane  w zakresie: 

· bezpieczeństwa konstrukcji 

· bezpieczeństwa pożarowego, 

· bezpieczeństwa użytkowania, 
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· odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

· ochrony przed hałasem i drganiami, 

· usuwania wody opadowej i odpadów, 

· możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego, 

· warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 

· ochrony ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, 

· ochrony obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską, 

· odpowiedniego usytuowania na działce budowlanej; 

· poszanowania, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich, w 

tym zapewnienia dostępu do drogi publicznej, 

· warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy. 

Wszystkie obiekty należy projektować w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy szczegółowe. 

Wymagania dotyczące placu budowy 

Przy projektowaniu i realizacji drogi musi obowiązywać zasada ochrony  jak największej ilości istniejącej zieleni 

jako elementu żywego i wartościowego. Wycinkę drzew i krzewów należy ograniczyć do niezbędnego minimum. 

Zieleń przeznaczoną do adaptacji należy zabezpieczyć na okres robót zgodnie z projektem oraz STWiORB. 

Drzewa pozostające w pasie drogowym i te w najbliższym sąsiedztwie, które mogłyby zostać uszkodzone w trakcie 

robót powinny zostać zabezpieczone poprzez odeskowanie pni, owinięcie ich matami słomianymi lub trzcinowymi. 

Organizacja zaplecza budowy, dróg technologicznych i dojazdowych do budowy winna należeć do Wykonawcy robót. 

Zamawiający udostępni Wykonawcy teren w zakresie wynikającym z uzyskanych pozwoleń na budowę. W razie 

potrzeby Wykonawca na swój koszt uzyska zgodę na czasowe wejście w teren niezbędny do organizacji placu budowyi 

zaplecza. Sposób oszacowania kosztów czasowego wejścia w teren niebędący terenemna którym inwestycja będzie 

realizowana i w stosunku do którego Zamawiający posiada prawo dysponowania terenem ustali do swoich potrzeb 

Wykonawca. Teren budowy powinien być odpowiednio zabezpieczony przed dostępem osób nieuprawnionych oraz 

oznakowany. Obowiązuje tu zasada minimalizacji utrudnień i zagrożeń dla użytkowników terenów bezpośrednio 

przyległych do terenu budowy. Zabezpieczenie                       i oznakowanie  zgodnie z zaakceptowaną robót projektem 

organizacji ruchu. Wykonawca  winien  rozpoznać teren w zakresie  uzbrojenia,  obecności urządzeń  obcych na własny 

koszt i ponieść koszty ewentualnej wymiany uszkodzonych w trakcie wykonywania robót i ich elementów.Przed 

wejściem z robotami sporządzić inwentaryzację stanu istniejącego na własny koszt. 

Wymagania dotyczące konstrukcji 

Wymagania dotyczące konstrukcji tras rowerowych zostały określone w PFU – Wykonawca zobowiązany jest 

bezwzględnie zastosować te wymagania które zostały obligatoryjnie określone     w PFU. 
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Wymagania dotyczące instalacji 

Wymagania dotyczące instalacji przy trasach  rowerowych zostały określone w PFU – Wykonawca zobowiązany 

jest bezwzględnie zastosować te wymagania które zostały obligatoryjnie określone w PFU. 

Wymagania dotyczące wykończenia 

Wymagania dotyczące wykończenia zostały określone w PFU – Wykonawca zobowiązany    jest bezwzględnie 

zastosować te wymagania które zostały obligatoryjnie określone w PFU. 

Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu 

Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu zostały określone w PFU – Wykonawca zobowiązany jest 

bezwzględnie zastosować te wymagania które zostały obligatoryjnie określone w PFU. 

OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA. 

o Przygotowanie terenu budowy. 

Przed przystąpieniem do robót budowlanych konstrukcji ciągów rowerowych należy wykonać przebudowę lub/i 

rozbiórkę obiektów istniejących, w pasie drogowym planowanej inwestycji. W pasie projektowanych przedsięwzięć 

mogą znajdować się obiekty kolidujące  ze swobodnym wykonaniem drogi. 

W związku z przygotowaniem terenu pod inwestycje należy uwzględnić istniejące obiekty  oraz warunki 

gruntowo-wodne podłoża. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych                           i ich oznaczeń w czasie trwania robót. 

Roboty ziemne należy prowadzić w sposób niepowodujący destrukcji podłoża                       i jego nawodnienia. 

Sposób wykonywania nasypów i wykopów powinien gwarantować                          ich stateczność, a nierówności 

powierzchni skarp nie powinny przekraczać wielkości podanych w dokumentacji oraz obowiązujących norm i 

przepisów prawnych odnośnie odchyłek i wykonania. 

Miejsca: zaplecza budowy, odkładów mas gruntu, składowania materiałów                        wraz z ich późniejszą 

rekultywacją należy uwzględnić w projekcie budowlanym. 

Powstające na skutek prowadzonych prac ziemnych i rozbiórkowych gruz i odpady                wraz z ich wywozem 

i utylizacją muszą zostać uwzględnione przez projektanta w procesie inwestycyjnym. 
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o Wymagania materiałowe. 

Wykonawca robót budowlanych musi stosować tylko materiały, które spełniają wymagania Ustawy Prawo 

Budowlane, są zgodnie z polskimi normami oraz posiadają wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty i deklaracje 

zgodności. Materiały do wykonania nawierzchni należy stosować tylko klasy I, a inne elementy prefabrykowane tylko 

wibroprasowane z dodatkami uszczelniającymi, odporne na sól drogową i o wskaźniku mrozoodporności 150 cykli. 

o Wymagania w zakresie ochrony środowiska. 

Wykonawca zobligowany jest realizować wszystkie warunki realizacji robót wynikające z przepisów prawa oraz 

decyzji, uzgodnień, zaleceń organów administracji                                        i zainteresowanych stron oraz wykona  

projekty i opracowania towarzyszące w zgodzie z tymi warunkami i wymogami. 

o Wymagania funkcjonalne. 

Ciąg rowerowy po wykonaniu nawierzchni musi zapewniać przydatność strukturalną              dla przenoszenia 

obciążeń od przejeżdżających rowerów oraz uwzględniać możliwość przejazdu pojazdów, a warstwa ścieralna funkcje 

bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu. Prognozowany wzrost wielkości ruchu stawia wymagania dla warstwy 

ścieralnej długiej żywotności tzn. odporności na koleinowanie i ścieralność. 

o Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu. 

Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu zostały określone w koncepcji programowej. Wykonawca 

zobowiązany jest bezwzględnie zastosować te wymagania, które zostały obligatoryjnie określone w PFU. 

o Wymagania dotyczące wykończenia. 

Wymagania dotyczące wykończenia zostały określone w koncepcji programowej. Wykonawca jest zobligowany 

do bezwzględnego przestrzegania wymagań, które zostały określone w PFU. 

o Wymagania dotyczące zawartości dokumentacji projektowej. 

Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą wszystkie branże wchodzące w skład planowanej 

inwestycji. Wykonawca opracuje kalkulację kosztów dla poszczególnych branż w sytuacji wykonania inwestycji w 

systemie „zaprojektuj i wybuduj” (lub przedmiary i kosztorysy inwestorskie we wszystkich branżach – tylko projekt), 

oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania  i Odbioru Robót. 

Na podstawie opracowanego projektu Wykonawca uzyska w imieniu zamawiającego wszystkie wymagane 

prawem pozwolenia i uzgodnienia właściwych organów. 
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o Inne ustalenia. 

Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi 

przepisami, normami, wytycznymi, oraz, że został  on wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć. 

Zamawiający udzieli Wykonawcy projektu stosowne upoważnienia do występowania                 w jego imieniu w 

stosunku do innych podmiotów. 

Projekt przed złożeniem na pozwolenie na budowę musi zostać zatwierdzony przez służby Zamawiającego. 

o Szacunkowe Koszty Inwestycji. 

Szacunkowy koszt robót budowlanych oraz wyposażenia w małą architekturę                         dla opisywanej 

inwestycji został oszacowany na podstawie średnich zagregowanych                          cen  dla woj. śląskiego w I kw. 

2018. zawartych w Wydawnictwie „Sekocenbud”. W  kosztorysie uwzględniono wartość opracowania dokumentacji 

projektowej i nadzorów, wraz z kosztami dokumentacji powykonawczej oraz z wszystkimi robotami budowlanymi.  

Inwestor musi również uwzględnić dodatkowe koszty związane z ewentualnym wykupem nieruchomości, koszty 

przeprowadzenia postępowań przetargowych, promocję i ew. audyty zewnętrzne. 
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CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO. 

o Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów. 

Wszelkie niezbędne dokumenty oraz uzgodnienia potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 

wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów pozyska Wykonawca  we własnym zakresie. 

Należy przez to rozumieć ocenę zgodności zamierzenia budowlanego z zapisami w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego, uzyskanie niezbędnych uzgodnień z zarządcą dróg, sieci energetycznych, 

kanalizacyjnych, uzyskanie decyzji środowiskowej, pozwolenia wodnoprawnego, uzgodnienie projektu z 

rzeczoznawcami. 

Wg § 3 ust 1 pkt 66 rozporządzenia (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) realizowana samodzielnie trasa rowerowa 

nie jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

o Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością 

na cele budowlane. 

Zamawiający udostępni Wykonawcy oświadczenie stwierdzające prawo  do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane.  Inwestor posiada wstępne zgody dysponowania terenem dla pełnego zakresu inwestycji. 

 

o Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 

Procedura uzgadniania tras oraz przygotowania odpowiedniej dokumentacji może trwać, w zależności od 

obszaru, po którym przebiega oraz instytucji wydającej zgodę na przebieg na danym terenie, do kilku miesięcy. 

Poza drogami publicznymi uzgodnienia przebiegu trasy polegają głównie na uzyskaniu opinii oraz zgód 

właścicieli gruntów lub zarządców terenów. 

 

Zamówienie należy zrealizować w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, z których podstawowe wymieniono 

poniżej. 
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Wymienione normy (oraz ewentualne inne, na które powołano się w niniejszym PFU) należy uznać za wiążące dla 

Wykonawcy. W przypadku ewentualnej sprzeczności tych dokumentów z treścią PFU przeważają treści zapisane w 

PFU, chyba że Zamawiający zdecydują inaczej. 

Dla wszystkich niżej wymienionych aktów prawnych obowiązuje ich aktualny stan prawny. Źródło aktów 

prawnych stanowią odpowiednie Dzienniki Ustaw. 

o Inne posiadane informacje i dokumenty, niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych 

 Kopia mapy zasadniczej 

Kopie elektroniczne map zasadniczych na których został wrysowany przebieg sytuacyjno-wysokościowy 

zostały przekazane Zamawiającemu. 

 

 Wyniki badań gruntowo – wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów 

Warunki geologiczne i gruntowo-wodne, w tym określenie grupy nośności podłoża                     i jego 

przydatności do wykonania zostały określone jako proste zaliczone do grupy G2-G3.Jednocześnie wykonawca 

powinien uwzględnić możliwość wystąpienia gruntów o gorszych parametrach fizyko-chemicznych, niż 

założone w opracowaniu i uwzględnić powyższe w ofercie przetargowej. 

 

 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 

Zakres inwestycji (na dzień opracowania PFU) znajduje się poza obszarami objętymi ochroną  

konserwatorską,. 

Wykonawca podczas realizacji prac projektowych winien zwrócić się do właściwego konserwatora zabytków 

celem zaopiniowania dokumentacji projektowej. 

 

 Inwentaryzacja zieleni 

W trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji należy zachować istniejącą zieleń oraz przewidzieć drzewa 

kolidujące z inwestycją do wycinki. 

 

 Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub 

ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska. 

Wg § 3 ust 1 pkt 66 rozporządzenia (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) realizowana samodzielnie tras 

rowerowchy nie jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

 

 Inwentaryzacja obiektów podlegających rozbiórce. 

W ramach niniejszego PFU nie przewiduje się dokonywania rozbiórek obiektów budowlanych, poza obiektami 

infrastruktury technicznej, tj. przepustów, włazów, słupów oświetleniowych, teletechnicznych, zastanych, 

istniejących kładek pieszo-rowerowych. Jednocześnie wykonawca powinien uwzględnić możliwość 
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wystąpienia kolizji oraz elementów do rozbiórki, których program funkcjonalno użytkowy mógł nie 

obejmować. 

 

 Warunki techniczne i realizacyjne. 

Warunki techniczne i realizacyjne zostały przedstawione w PFU. 

 

 Pomiary ruchu drogowego, hałasu i inne uciążliwości. 

Charakter inwestycji nie generuje źródeł hałasu i innych uciążliwości. 

o Drogi publiczne 

Przebieg trasy po drogach publicznych wymaga szczegółowych uzgodnień z zarządcami dróg, w szczególności 

na etapie oznakowywania trasy, które podlega ściśle określonym zasadom i jest ustalane w formie organizacji ruchu. 

Zatem wytyczenie trasy obejmuje uzgodnienia i konsultacje z: 

 wójtem, burmistrzem albo prezydentem (lub działającymi w ich imieniu zarządami dróg)  w przypadku dróg 

gminnych; 

 starostą albo prezydentem (lub działającymi w ich imieniu zarządami dróg)                                   w przypadku 

dróg powiatowych; 

 marszałkiem lub działającymi w jego imieniu zarządem dróg w przypadku dróg wojewódzkich; 

 Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w przypadku dróg krajowych                              lub 

autostrad. 

Przygotowanie i zatwierdzenie organizacji ruchu uregulowane zostało Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzenia ruchem na drogach oraz 

wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177 poz. 1729). 

Regulacje dotyczące sporządzania projektu organizacji ruchu wskazują, iż autorem projektu organizacji ruchu 

może być każdy, jednakże w przypadku, gdy projekty organizacji ruchu dotyczą takich elementów jak planowanie 

nowych przejazdów rowerowych lub przejść dla pieszych, śluz rowerowych i kontrapasów czy zmiany organizacji 

ruchu na skrzyżowaniach, zaleca się zlecanie ich sporządzenia wyspecjalizowanym biurom projektowym. Projekty te 

poddawane są konsultacjom z wojewódzkim (w przypadku dróg krajowych i wojewódzkich) lub powiatowym (w 

przypadku pozostałych dróg publicznych) komendantem Policji. 

Warto wspomnieć, że projektem organizacji ruchu muszą być objęte wszystkie elementy oznakowania danego 

odcinka trasy, które znajdują się w pasie drogi publicznej. 

Należy nadmienić, że na drogach wewnętrznych projekty organizacji ruchu nie są potrzebne.   W celu 

usprawnienia prac, warto sporządzać projekty w podziale na odcinki będące w zarządzie poszczególnych zarządców 

dróg tak, aby każdy z odcinków podlegał konsultacjom tylko z jednym zarządcą drogi i jednym komendantem Policji. 
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Zawartość projektu organizacji ruchu jest wyszczególniona w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 

września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad 

tym zarządzeniem §5 pkt. 1, § 7, pkt. 1 i 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM 

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO. 

o Akty prawne: 

[1]   Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.). 

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1129). 

[3]  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017  r. poz. 2222 z późn. zm). 

[4]  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. 

poz. 124). 

[5]  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z późn. zm). 
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[6]  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie  i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63, 

poz. 735 z późn. zm.). 

[7]  Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1260 z 

późn. zm.). 

[8] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

warunków ich umieszczenia na drogach, (Dz.U. z 2003 r. nr 220, poz. 2181 z późn. zm.). 

[9]  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu opracowań 

geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących  w budownictwie, (Dz. U. z 

1995 r., nr 25, poz. 133). 

[10] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: 

wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 

oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz.U. z 2016 r., poz. 1493). 

[11]  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 

z późn. zm.). 

[12] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 

r. nr 130, poz. 1389). 

[13] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 519 z pózn. 

zm.). 

[14] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017, poz. 1566); 

[15] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity, Dz.U. 2017, poz. 2126). 

[16] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 

2017, poz 1405 z późn. zm.). 

[17] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity, Dz.U. 2018, poz. 142). 
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o Normy: 

[17] PKN-CEN 13201-1 Oświetlenie dróg, Część 1: Wybór klas oświetlenia 

[18] PN-EN 13201-2 Oświetlenie dróg, Część 2: Wymagania oświetleniowe 

[19]PN-EN 13201-3 Oświetlenie dróg, Część 3: Obliczenia parametrów oświetleniowych 

[20] PN-EN 1871 Materiały do poziomego oznakowania dróg Właściwości fizyczne 

[21] PN-EN 1824 Materiały do poziomego oznakowania dróg. 

[22] PN-EN 1790 Materiały do poziomego oznakowania dróg Prefabrykowane materiały do poziomego 

oznakowania dróg 

[23] PN-S-02205 Drogi samochodowe Roboty ziemne Wymagania i badania 

[24] PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe, wymagania 

[25] PN-S-96012 Drogi samochodowe Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem 

[26] PN-S-96014 Drogi samochodowe i lotniskowe Podbudowa z betonu cementowego            pod 

nawierzchnię ulepszoną 

[27] PN-84/ S-96023 Konstrukcje drogowe Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 

[28] PN-S-06102 Drogi samochodowe Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

[29] BN-67/8936-01 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 

 


